

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

«14» 06 2022 года

№ 722/1

г. Калининград

**О внесении изменения в приказ Министерства образования
Калининградской области от 14 января 2022 года № 30/1**


В соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа», методикой оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся и в целях проведения мониторинга реализации регионального плана-графика (дорожная карта) региональных мероприятий по реализации федерального проекта «Адресная методическая помощь (500+)» в 2022 году п р и к а з ы в а ю:

1. Приложение 1 к приказу Министерства образования Калининградской области от 14 января 2022 года № 30/1 «Об утверждении плана-графика «Дорожная карта» по реализации федерального проекта «Адресная методическая помощь (500+)» в 2022 году» изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль исполнения данного приказа возложить на первого заместителя министра образования Калининградской области М.И. Короткевич.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр образования
Калининградской области



С.С. Трусенёва

Приложение 1
к приказу Министерства образования
Калининградской области
от 14.06.2022 года № 722/1

План-график
«Дорожная карта»

по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям с низкими результатами обучения и/или функционирующим в неблагоприятных социальных условиях в Калининградской области со школами, участвующими в проекте «Адресная методическая помощь «500+» в 2022 году»

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
Организационные мероприятия по сопровождению общеобразовательных организаций					
1.	Мониторинг промежуточных итогов повышения качества образования в рамках регионального проекта «500+» в 2020-2021 гг.	25.01.2022 – 28.01.2022	МО КО КОИРО	12 школ 100% Доля ОО из числа включенных в проект	Приказ МО КО №1329/1 от 06.12.2021 Справка по результатам мониторинга
2.	ВКС для школ, кураторов, муниципальных координаторов по итогам реализации проекта в 2021 году	26.01.2022 – 27.01.2022	Региональный координатор Руководители школ Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% Доля ОО из числа включенных в проект, принявших очное участие в установочном семинаре	Письмо КОИРО №26/1 от 20.01.2022 Протокол

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
3.	Работа регионального профессионального сообщества «Балтийский клуб менторов» (цель - создание условий для объединения и эффективной профессиональной коммуникации руководителей образовательных организаций для поддержки профессионального становления и совершенствования управленческой деятельности)	2022 год	МО КО КОИРО ОО	Не менее 4 школ Количество ОО из числа включенных в проект	Приказ КОИРО № 436/1 от 25.10.2021 «О реализации регионального проекта Балтийский клуб менторов» Приказ КОИРО № 260/1-ОД от 04.05.2022 «О реализации II регионального проекта Балтийский клуб менторов» Информационный портал КОИРО
4.	Анкетирование отобранных для участия в проекте ОО для разработки рискового профиля школы (РПШ)	17.01.2022 – 04.02.2022	Региональный координатор	100% Доля ОО из числа включенных в проект, в которых завершено анкетирование	Письмо министерства образования КО № 163/1 от 14.01.2022 «О проведении анкетирования участников федерального проекта 500+»
5.	Анкетирование кандидатов в кураторы	24.01.2022 – 01.02.2022	Региональный координатор	4 куратора	Приказ МО КО № 1432/1 от 17.12.2021

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
					Результаты анкетирования кураторов
6.	Получение и анализ рисков профилей школами	07.02.2022	Руководители школ Муниципальные координаторы Кураторы школ	4 ОО	Мониторинг работы пользователей с РПШ 4 РПШ
7.	Установочный вебинар-совещание	18.02.2022	Руководители школ Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% Доля ОО из числа включенных в проект	Письмо КОИРО № 98 от 16.02.2022
8.	Цикл ВКС с муниципальными координаторами	20.01.2022 – 20.12.2022	Региональный координатор Муниципальные координаторы	Не менее двух раз в месяц	График ВКС на январь-май 2022 сентябрь-декабрь 2022
9.	Цикл еженедельных вебинаров для руководства школ-участниц проекта	20.01.2022 – 20.12.2022	Региональный координатор	100% Доля ОО из числа включенных в проект	График ВКС на январь-май 2022 сентябрь-декабрь 2022
10.	Посещение школ муниципальными координаторами и кураторам	1 этап 14.02 – 20.05.2022 2 этап 01.10.-30.11.2022	Руководители школ Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами; 100 % доля ОО, активировавших	Активизация рисков профилей в ИС МЭДК в соответствии с федеральной дорожной картой

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
				рисковые направления в МЭДК	
11.	Участие в первом опросе среди региональных участников: региональных координаторов, директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО	10.03.2022 – 24.03.2022	Федеральный координатор Региональный координатор	100%	В соответствии с федеральной дорожной картой
12.	Размещение школами концептуальных документов: Концепцию развития и Среднесрочную программу развития, Антирисковые программы в соответствии с верифицированными и активированными рисковыми направлениями в информационной системе МЭДК	До 20.03.2022	Региональный координатор Руководители школ Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором	В ИС МЭДК в соответствии с федеральной дорожной картой
13.	Проведение содержательной экспертизы концептуальных документов (Концепции развития и Среднесрочной программы развития) ОО в соответствии с разработанными критериями	До 30.03.2022	Региональный координатор Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором	В ИС МЭДК в соответствии с федеральной дорожной картой

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
14.	Подготовка ОО и кураторами, подтверждающих документов исполненных мероприятий Антирисковых программ в рамках 1 этапа наступления позитивных изменений	25.04.2022 – 01.06.2022	Региональный координатор Руководители школ Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% ОО, чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы	В ИС МЭДК в соответствии с федеральной дорожной картой
15.	Предоставление результатов первого мониторинга вовлеченности региона по показателям: содержательная экспертиза региональных дорожных карт, прохождение опроса региональными участниками проекта, работа с ИС МЭДК	До 29.04.2022	Региональный координатор	Результаты региона в первом мониторинге вовлеченности в реализацию проекта	Результаты региона в первом мониторинге вовлеченности в реализацию проекта, не менее 900 баллов
16.	Загрузка данных в информационную систему МЭДК с целью мониторинга активации ОО базовых направлений и мер	До 16.05.2022	Региональный координатор Руководители школ Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% ОО осуществивших активацию базовых направлений и мер	В ИС МЭДК в соответствии с федеральной дорожной картой
17.	Участие во втором опросе среди региональных участников: региональных координаторов, директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО	30.05.2022 – 13.06.2022	Региональный координатор	100% респондентов из числа региональных участников проекта, принявших участие в опросе	Отчет в ИС МЭДК в соответствии с федеральной дорожной картой

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
18.	Загрузка данных в информационную систему МЭДК для первичного мониторинга наступления позитивных изменений	До 20.05.2022	Региональный координатор Руководители школ Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором	В ИС МЭДК в соответствии с федеральной дорожной картой
19.	Проведение содержательной экспертизы подтверждающих документов в рамках проведения мониторинга 1 этапа наступления позитивных изменений	До 01.06.2022	Региональный координатор Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% ОО чьи подтверждающие документы соответствуют параметрам экспертизы	В ИС МЭДК в соответствии с федеральной дорожной картой
20.	Предоставление данных для второго мониторинга вовлеченности регионов по содержательным и организационным критериям: реализация региональных дорожных карт, прохождение 2-го опроса, первый этап мониторинга наступления позитивных, работа с ИС МЭДК	До 30.06.2022	Региональный координатор	Результаты региона во втором мониторинге вовлеченности в реализацию проекта	Результаты региона во втором мониторинге вовлеченности в реализацию проекта
21.	Предоставление результатов мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту	До 16.09.2022	Региональный координатор	Не менее 75% исполненных и подтвержденных мероприятий региональной дорожной карты от общего числа	Дорожная карта с подтверждением исполнения мероприятий

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
				запланированных (на дату мониторинга)	
22.	Участие в третьем опросе среди региональных участников: региональных координаторов, директоров школ-участниц проекта и кураторов ОО посредством системы «Электронная анкета»	03.10.2022 – 14.10.2022	Региональный координатор Руководители школ Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% респондентов из числа региональных участников	В соответствии с федеральной дорожной картой
23.	Предоставление данных для третьего мониторинга вовлеченности региона по содержательным и организационным критериям	До 17.10.2022	Региональный координатор Руководители школ Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% ОО	Результаты региона в третьем мониторинге вовлеченности в реализацию проекта
24.	Загрузка данных в информационную систему МЭДК для второго мониторинга наступления позитивных изменений	До 20.10.2022	Региональный координатор Руководители школ Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором	В ИС МЭДК в соответствии с федеральной дорожной картой

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
25.	Проведение экспертизы подтверждающих документов	До 01.11.2022	Региональный координатор Муниципальные координаторы Кураторы школ	100% ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга	В ИС МЭДК в соответствии с федеральной дорожной картой
26.	Подведение итогов проекта	До 30.12.2022	Региональный координатор Муниципальные координаторы	75% ОО с подтвержденным наступлением позитивных изменений	Информационная справка
27.	Участие школ проекта «500+» в реализации национальных проектов:				
28.1	Открытие и функционирование центров естественнонаучного и технологического профилей «Точка Роста»	2022 год	Руководители ОО	100% включения в проект	Участие школ в проекте
28.2	Создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»	2022 год	Региональный координатор Муниципальные координаторы	100% оснащены оборудованием и используют сервисы ЦОС	Участие школ в проекте
28.3	«Земский учитель»: привлечение лучших учителей РФ в сельские населённые пункты и школы-участницы проекта	2022 год	МО КО КОИРО Руководители ОО	Оформление в штат не менее 1 учителя по программе	Участие школ в проекте

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
28,4	Участие в конкурсе на получение грантов в мероприятия по стимулированию качества образования в условиях введения федеральных государственных стандартов в 2022 году	Февраль 2022	МО КО КОИРО Руководители ОО	4 ОО	Приказ МО КО №266/1 от 09.03.2022
Адресная методическая поддержка общеобразовательных организаций					
28.	Участие педагогов ОО в апробации рабочих программ с обновленными ФГОС	10.01.2022 – 30.04.2022	Руководители школ	Не менее 80% педагогов от общей численности	Участие учителей предметников
29.	Еженедельная консультационная поддержка педагогов "Час предмета" по 14 предметам	10.01.2022 – 30.12.2022	Региональный координатор Руководители школ	112 консультаций	График консультаций
30.	Цикл обучающихся семинаров с анализом результатов оценки сформированности функциональной грамотности у семиклассников	17.01.2022 – 28.01.2022	Региональный координатор	6 семинаров по читательской, математической, естественнонаучной финансовой грамотностям, глобальным компетенциям, креативному мышлению	Материалы семинаров
31.	Выездные адресные методические сессии:	01.04.2022 – 30.11.2022	Региональный координатор	4 выезда	График выездов

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
	МБОУ "СШ имени Героя России Александра Моисеева поселка Знаменска"; МБОУ "Прохладненская ООШ"; МБОУ "СОШ поселка Домново" МБОУ СОШ п. Добровольск				
32.	Проведение обучающих семинаров (тренингов) для руководителей ОО по организации внутришкольного контроля, системе критериального оценивания	01.03.2022 – 01.11.2022	Региональный координатор Муниципальные координаторы	Не менее 2 семинаров	Материалы семинаров
33.	Комплекс мероприятий для служб сопровождения ОО (обучающий семинар, ПМПК, выездные мероприятия, обучение, родительские гостиные)	01.03.2022 – 01.11.2022	ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» Руководители школ Муниципальные координаторы	100% ОО включенных в проект	Информационная справка
34.	Повышение квалификации педагогов по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (совместно с Академией Минпросвещения РФ)	01.04.2022 – 20.09.2022	ЦППМ КОИРО, Муниципальные координаторы Руководители школ	3 мероприятия для педагогов, заместителей руководителей и руководителей	Письма о реализации мероприятий Приказ о завершении обучения

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
35.	Повышение квалификации педагогов по трем дополнительным профессиональным программам повышения квалификации Академии Минпросвещения РФ: «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности»; «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности»; «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности»	01.03.2022 – 14.04.2022	ЦПППМ КОИРО, Муниципальные координаторы Руководители школ	1 мероприятие	Приказ о реализации мероприятия
Поддержка и сопровождение обучающихся					
36.	Участие мотивированных обучающихся в тематических сменах ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей»	01.02.2022 – 20.11.2022	ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» Руководители школ Муниципальные координаторы	Не менее 50 обучающихся ОО из числа включенных в проект, обучающиеся которых приняли участие в тематической смене	Информационная справка
37.	Участие обучающихся в оценочной процедуре ВПР	15.09.2022 – 20.10.2022	Руководители школ Муниципальные координаторы	Не попадание ОО в перечень школ с необъективными результатами	Результаты участия в процедуре обучающихся
38.	Участие обучающихся в ГИА-9	20.05.2022 – 20.06.2022	Руководители школ Муниципальные координаторы	Преодоление всеми выпускниками минимального порога при сдаче экзаменов	Результаты участия в процедуре обучающихся

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
39.	Участие обучающихся в ГИА-11	20.05.2022 – 10.07.2022	Руководители школ Муниципальные координаторы	Преодоление всеми выпускниками минимального порога при сдаче обязательных экзаменов	Результаты участия в процедуре обучающихся
40.	Участие обучающихся в оценке сформированности функциональной грамотности у восьмиклассников	01.10.2022 – 30.11.2022	Региональный координатор Руководители школ Муниципальные координаторы	Положительная динамика по трем из шести направлений	Результаты участия в процедуре обучающихся
41.	Участие обучающихся в образовательных программах детского технопарка «Кванториум»	01.02.2022– 20.12.2022	Детский технопарк «Кванториум» Руководители школ Муниципальные координаторы	100% ОО из числа включенных в проект, обучающиеся которых приняли участие в образовательных программах детского технопарка «Кванториум»	Справка по реализации мероприятий Кванториума
42.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений	01.02.2022– 20.12.2022	ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» Руководители школ Муниципальные координаторы	100% ОО из числа включенных в проект, получивших поддержку Центра	Справка ПМПК

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
43.	Дни открытых дверей в онлайн формате с профессиональными образовательными организациями Калининградской области	15.03.2022 – 15.12.2022	Региональный координатор Профессиональные образовательные организации Калининградской области	Не менее 6 семинаров (онлайн встреч) с представителями ПОО КО	Информационная справка
44.	Межрегиональный турнир по программированию «#Времяучиться. Программирование на Python»	Февраль – май 2022 г.	Калининградский областной институт развития образования, Центр развития одаренных детей	1 мероприятие	Приказ об утверждении положения о конкурсе КОИРО, информационная справка
45.	Межрегиональная олимпиада по 3-D моделированию "3D-профи" (дистанционно)	Апрель-май 2022 г.	Калининградский областной институт развития образования	1 мероприятие	Приказ об утверждении положения о конкурсе КОИРО, информационная справка
46.	Региональный конкурс проектов "Создай свой мир: виртуальная и дополненная реальность"	Апрель-май 2022 г.	Калининградский областной институт развития образования	1 мероприятие	Приказ об утверждении положения о конкурсе КОИРО, информационная справка
47.	Региональный конкурс для обучающихся по управлению беспилотными летательными аппаратами	Апрель-май 2022 г.	Калининградский областной институт развития образования	1 мероприятие	Приказ об утверждении положения о конкурсе КОИРО,

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
			ЦЦОД «IT-куб», Калининград		информационная справка
48.	Региональный конкурс естественно-научных проектов	Апрель-май 2022 г.	Калининградский областной институт развития образования	1 мероприятие	Приказ об утверждении положения о конкурсе КОИРО, информационная справка
49.	Профориентационный форум "Ориентир 2022"	Апрель 2022 г	Министерство образования Калининградской области	1 мероприятие	Аналитический отчет по итогу мероприятия
50.	Профильные потоки на базе Центра развития одаренных детей	Март – Май 2022	Центр развития одаренных детей	2 мероприятие	Участие в мероприятиях
51.	Цикл семинаров «Цифровая инженерия: современные аспекты преподавания аддитивных технологий»	Апрель – ноябрь 2022	Калининградский областной институт развития образования	2 мероприятие	Материалы семинаров
52.	Цикл семинаров «Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся с применением цифровых лабораторий: биология, экология, физиология»	Апрель – ноябрь 2022	Калининградский областной институт развития образования	2 мероприятие	Материалы семинаров
53.	Цикл семинаров «Технологии виртуальной и дополненной реальности в проектной деятельности обучающихся»	Апрель – ноябрь 2022	Калининградский областной институт развития образования	2 мероприятие	Материалы семинаров

№ пп	Описание действия	Сроки реализации	Исполнители	Региональный показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
54.	Цикл семинаров «Изучение робототехники на основе использования платформы Arduino»	Апрель – ноябрь 2022	Калининградский областной институт развития образования	2 мероприятие	Материалы семинаров
Информационно сопровождение реализации проекта					
55.	Ведение интернет-страниц на сайтах ОО, включенных в проект	01.02.2022– 20.12.2022	Руководители школ	100% ОО из числа включенных в проект	Сайты ОО
56.	Ведение интернет-страницы на сайте КОИРО	20.12.2022 – 20.12.2022	Региональный координатор	Интернет-страница на сайте КОИРО	Сайт КОИРО
57.	Публикации о реализации проекта в СМИ, в социальных сетях	01.02.2022– 20.12.2022	Региональный координатор	Не менее 4 публикаций	Сайт Правительства Социальные сети

Академией Минпросвещения РФ – Академией Министерства просвещения Российской Федерации

ВКС - видеоконференция

ВПр – всероссийские проверочные работы

ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей и подростков» – Государственное автономное учреждение Калининградской области для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования детей и подростков»

ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» – Государственное бюджетное учреждение Калининградской области нетиповая образовательная организация «Центр развития одаренных детей»

ГИА-11 – государственная итоговая аттестация за 11 класс

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация за 9 класс

ДПП ПК – дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

ИС МЭДК – информационной системой мониторинга электронных дорожных карт

КОИРО – Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»

МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение

МО КО – Министерства образования Калининградской области

ОО – общеобразовательная организация

ООШ – основная общеобразовательная школа

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия

РПШ – рисковый профиль школы

СМИ – средства массовой информации

СОШ – средняя общеобразовательная школа

СШ – средняя школа

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

ЦППМ – центр профессионального педагогического мастерства

ЦЦОД «IT-куб» – центр цифрового образования детей